

## MPO – ETUDE DE CAS



### Question 1

>> A partir des informations données, synthétiser le contexte de ce projet et réaliser l'analyse SWOT du projet <<

### Question 2

>> Pour accrocher vos interlocuteurs en moins de 3 minutes, formuler le pitch de votre projet. Veiller à ce qu'il soit percutant !<<

### Question 3

>> Dresser la liste des parties prenantes clé et réaliser la carte des alliés <<

### Question 4

>> A l'aide de l'analyse détaillée sur les résultats études statistiques, répartissez les dysfonctionnements par lots. Construisez le diagramme de pareto sur les lots et sélectionner les leviers à activer pour traiter environ 80% des dysfonctionnements <<

### Question 5

>> Calculer la durée minimale du projet et identifier la date de fin du projet en supposant que vous puissiez commencer l'activité C le 2 mai 2022 <<

### Question 6

>> Calculer et comparer le ROI à 4 ans des deux options possibles afin de sélectionner la meilleure option (Dans cette approche, le taux d'actualisation de l'argent n'est pas pris en compte) <<

### Question 7

>> Identifier les facteurs clé de succès de ce projet <<

### Question 8

>> Vous souhaitez obtenir une performance collective importante de votre équipe de projet. Que faites-vous ? <<

### Question 9

>> Formaliser la 1<sup>ère</sup> page de la charte du projet <<

### Question 10

>> Vous devez convaincre le Comité Exécutif de lancer ce nouveau projet en priorité. Qu'est-ce que vous faites ? <<

### Question 11

>> Un planning avait été construit pour la Selfcarisation de la Banque 21 en 2019. Identifier et surligner le chemin critique de ce projet.<<

### Question 12

>> Il apparait qu'il n'y avait pas de marges de sécurité dans ce planning. Or c'est un élément impératif pour tenir les délais. Quelle serait votre stratégie pour insérer des marges si vous deviez réutiliser ce planning pour le projet de Selfcarisation de la Düel Bank ? <<

### Question 13

>> Vous devez engager des négociations difficiles avec un(e) Responsable Métier qui doit vous fournir des ressources clé pour le projet. Quelle est l'approche que vous envisagez ? <<

### Question 14

>> En visualisant le registre des risques du projet, évaluer la provision avec une approche déterministe <<

### Question 15

>> Vous souhaitez utiliser les principes de l'agilité pour mener à bien ce projet. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre et quels en seraient les bénéfices ?<<